CALENDRIER

PHASE 2 – PHASE ADMINISTRATIVE

SEPT. 2024	OCT. 2024	NOV. 2024	DÉC. 2024	JANVIER 2025	FÉVRIER 2025	MARS 2025	AVRIL 2025	MAI 2025

Consultation des services associés – 3 mois

Délibération en Conseil Municipal :
- Arrêt du PLU révisé
- Bilan de la concertation

Analyse des avis – préparation de l'enquête publique

Enquête publique – 1 mois
Remise du rapport d'enquête – 1 mois

Analyse de l'avis et des conclusions du/de la Commissaire Enquêteur/trice

RÉUNION N°11
COPIL de validation des modifications à apporter au dossier pour approbation

Modification du dossier pour approbation

Délibération en Conseil Municipal :
Approbation du PLU révisé

Publication sur le GPU