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Diagnostic

Présentation de l'état initial de l'environnement (EIE) et ses enjeux (avec SAGE) 1

Finalisation de l'EIE

Vérification terrain suite à la consultation 

Présentation des résultats de l'inventaire bocager (avec SAGE) 10

Réunion Plan Guide 0' 0''

Rédaction du Plan Guide

Rédaction du PADD

Réunion technique PADD (avec DDTM) 2

Analyse des incidences du PADD

Présentation de l'analyse du PADD (en visio) 3

Débat du PADD RM CTUL Délais 4

Définition/production des OAP sectorielles

Contribution des partenaires aux OAP sectorielles (CAUE, CCCS)

Contrôle juridique de ARES

Validation des zones AU à prospecter

Réalisation des DT/DICT

Réalisation des expertises de terrain

Retour suite aux expertises de terrain 10

Définition/production des OAP thématiques

COPIL OAP thématiques 5 6 8

Contribution des partenaires aux OAP thématiques (CAUE, UDAP)

Travail sur l'OAP "continuités écologiques"

Réunion de travail sur l'OAP 8

Rédaction des OAP thématiques et sectorielles

Contrôle juridique de ARES 12

Travail sur le potentiel urbain et l'agglomération LL

Finalisation du règlement graphique

Travail sur les outils règlementaires

COPIL règlement graphique 9

Contrôle juridique de ARES Délais 11

Coordination avec TPAe et IRH Délais 11

Rédaction du règlement écrit

COPIL règlement écrit 9

Intervention service urba commune et CCCS Délais 11

Contrôle juridique de ARES Délais 11

Coordination avec TPAe et IRH Délais 11

Finalisation du projet

COPIL finalisation du projet règlementaire 12

Passage du zonage EU en CM CTUL

Réunion PPA 13

Finalisation du projet

Rédaction de la justification des choix

Rédaction de l'évaluation environnementale

Registre de concertation accesssible en mairie + boite mail

Affichage du Plan Guide sur le site internet de la commune

Affichage des pièces du projet de PLU sur le site internet de la commune

Consultation publique de l'inventaire bocager Repro

Conception et exposition des panneaux de présentation du PADD Repro

Réunion publique de présentation du PADD 7

Conception et exposition des panneaux sur la traduction fèglementaire du PADD Repro

Réunion publique de présentation du projet règlementaire 14

Rédaction du bilan de la concertation

Contrôle juridique de ARES

Coordination avec TPAe et IRH

Montage des annexes et du dossier d'arrêt

Arrêt du projet en Conseil Municipal RM CTUL 15

Consultation des PPA

dont CDPENAF

dont CDNPS

Enquête publique Préparation

Approbation du projet

N° Réunion/date prévue ou à prévoir

1 Présentation de l'état initial de l'EIE et ses enjeux (avec SAGE)

2 Réunion technique PADD (avec DDTM)

3 Présentation de l'analyse du PADD (en visio)

4 Débat du PADD en CM

5 COPIL OAP thématiques n°1

6 COPIL OAP thématiques n°2

7 Réunion publique de présentation du PADD

8 COPIL OAP thématiques n°3

9 COPÏL Règlement graphique et écrit

10 Restitution Inventaire Bocage + Inventaires terrain
11 COPIL finalisation du règlement

12 COPIL finalisation du projet règlementaire

13 Réunion PPA

14 Réunion publique : traduction du PADD en projet règlementaire

15 Arrêt du projet

RapportEP

14/11 ou 16/11 à 10h30

Complément bocage

Août Septembre Octobre

2024

Consultation des PPA et avis MRAe

Mars Avril Mai Juin JuilletJanvier Février

Exposition

09/10/23 à 14h30
23/10/23 à 14h30

06/11/23 à 14h30

Date

29/08 à 10h30
04/09 à 14h30

05/09/2023

Dossier

Dossier

Délais

Délais

Exposition

Exposition

Délais

Préparation par la commune
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Délais

Adaptations au règlement écrit
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2023

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

PLANNING PREVISIONNEL
Révision du PLU de Plouhinec
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Annexe 3


