



Requalification de la RD784 de Ty Frapp à rue des Lilas **PHASE 2 de travaux – 25 avril à juin 2022** **Branchements AEP, travaux Eaux pluviales** rue de Trebeuzec jusqu'au 10 Kervoazec Traversées de chaussées **SDEF + ENEDIS – INEO et ALLEZ** – préparation coffrets

Circulation suite aux travaux VEOLIA – Ville – SDEF – ENEDIS :
Route Barrée du 10 Kervoazec à Ty FRAPP
 Emprise chantier : accès interdit sauf riverains
 Déviations Poids Lourds par RD et Pont Croix
 Déviation véhicules légers par voies communales



Requalification de la RD784 de Ty Frapp à rue des Lilas

Rue de Trebeuzec barrée pour travaux du N°10 Kervoazec au giratoire de Ty Frapp (giratoire ouvert et fermetures 2x 2 semaines du carrefour Kersiny)
Maintenance des accès riverains sauf fermetures exceptionnelles pour travaux de réseaux Eau Potable puis Eaux Pluviales et électriques





Requalification de la RD784 de Ty Frapp à rue des Lilas Cahier de phasage travaux – Phase 2 : mi avril à juin 2022

Rue de Trebeuzec barrée pour travaux du N°10 Kervoazec au giratoire de Ty Frapp (giratoire ouvert et carrefour Kersiny sauf 1 à 2 semaines)
Maintien des accès rivaux sauf fermetures exceptionnelles - Travaux Pluviales, branchements AEP, traversées de fourreaux et coffrets SDF+ENEDIS

